



Projektablauf Diagramm – Planetarium Consulting Europe

Vorplanung & Gründung	200 Std.
Bauconsulting	150 Std.
Shop	100 Std.
Technik	100 Std.
Betriebsführung	250 Std.
Showproduktion & Spielplan	100 Std.
Internetauftritt	100 Std.
Marketing	200 Std.
Startphase	400 Std.
Gesamtaufwand Projektplanung & Start	1600 Std.

Zeittafel für die Projektentwicklung